


2010 YILI KÖYDES PROJESİ UYGULAMA RAPORU

ÖDENEK DURUMU (TL)

| | |
|------------------------|------------------|
| 2010 YILI ÖDENEĞİ | 1.866.700 |
| EK ÖDENEK | 952.287 |
| GELEN TOPLAM ÖDENEK | 2.818.987 |

2010 PROJE DAĞILIMI



2010 YILI ORTAK ALIM PROJELERİ (7 ADET)

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Asfalt alımı | 250.000 | Tamamlandı |
| İçmesuları Ortak Boru Alımı | 513.700 | :D.Ediyor |
| Akaryakıt Alımı | 1.250.000 | Tamamlandı |
| Beton Kilit Parke Yapımı | 500.000 | D.Ediyor |
| Sanat Yapıları Yapımı | 100.000 | D.Ediyor |
| Çimento Alımı | 112.287 | D.Ediyor |
| Müşavirlik Hizmetleri | 93.000 | Tamamlandı |
| Proje Toplamı | 2.818.987 | |

YOL PROJELERİ (25 ADET)

| | |
|---|------------|
| Merkez Halıcılar Köyü Kilit parke Yapımı | D.Ediyor |
| Merkez Çendik Köyü Kilit parke Yapımı | Bitti |
| Bucak Boğazköy Köyü Kilit parke Yapımı | Bitti |
| Bucak Elsazı Köyü Kilit parke Yapımı | Bitti |
| Yeşilova Alanköy Köyü Kilit parke Yapımı | D.Ediyor. |
| Burdur –Askeriye Isparta Yolu Sanat yapısı İnş. | Bitti |
| Merkez – Bayındır Yolu Sanat Yapısı İnş. | Bitti |
| Ağlasun Sağalassos Yolu 0,5 km 1.kat Asfalt Yapımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Karamanlı Kılavuzlar Yolu 0,5 km 1.kat Asfalt Yapımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Ağlasun Kibrit Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Bucak-Sazak-Belören Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Bucak-Ugurulu-Gündoğdu-Kuyubaşı-Demirli Grp Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Bucak-Üzümlübel-Kestel-Ürkütlü Grp Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Çeltikçi-Güvenli Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Yeşilova-Akyaka-Yazıköy-Çardak-Alanköy Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Yeşilova-Akçaköy-Armut-İğdir Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Yeşilova-Salda-Doğanbaba-Kayadibi Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Kemer-Pınarbaşı-Akören Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Göhlhisar-Yamadı-Uylupınar-Kargalı Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Göhlhisar-İbecik-Yeşildere Yolu Yol Bakımı (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Merkez-Kayaaltı Köyü Köy İçi Beton Parke Döşeme İşi (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Çeltikçi-Çebişi Köyü Köy İçi Beton Parke Döşeme İşi (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Göhlhisar -Uylupınar Köyü Köy İçi Beton Parke Döşeme İşi (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Karamanlı Mürseller Köyü Köy İçi Beton Parke Döşeme İşi (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |
| Yeşilova-Bedirli Köyü Köy İçi Beton Parke Döşeme İşi (Ek Köydes Prj) | Başlanmadı |


İÇMESUYU PROJELERİ

(Ortak Boru Alımı İle Yapılan 27 ADET)

| | |
|--|-----------|
| Merkez Kocapınar Köyü Şebeke Hattı Değişimi | D.Ediyor |
| Merkez Kayaaltı Köyü İsale Hattı Değişimi | D.Ediyor |
| Ağlasun Dereköy İsale Hattı Değişimi | D.Ediyor |
| Bucak Dağarcık Köyü Terfi hattı | D.Ediyor |
| Bucak Çobanpınar Köyü Pazaralan mah.İsale Hattı | D.Ediyor |
| Çavdır Büyükalan Köyü İsale Hattı | D.Ediyor |
| Karamanlı Bademli Köyü Şebeke Hattı | D.Ediyor |
| Kemer Akçaören Köyü Şebeke Hattı | D.Ediyor |
| Kemer Belenli Köyü Şebeke Hattı | D.Ediyor |
| Tefenni Başpınar Köyü İsale Hattı | D.Ediyor |
| Yeşilova Gökçeyaka Köyü Şebeke Hattı | D.Ediyor |
| Merkez Bayındır Köyü İçmesuyu Deposu | D.Ediyor |
| Merkez İğdeli Köyü İsale Hattı | D.Ediyor |
| Ağlasun Çamlıdere Köyü Sakızlık Mah.Terfi Hattı + Depo | D.Ediyor |
| Bucak Kargı Köyü Merkez Mah. | D.Ediyor |
| Bucak Karaaliler Köyü Terfi Hattı + Depo | D.Ediyor |
| Karamanlı Harmankaya Köyü İçmesuyu Deposu | D.Ediyor |
| Tefenni Ece Köyü İçmesuyu Deposu | D.Ediyor |
| Yeşilova Örencik Köyü İsale Hattı + Depo | D.Ediyor |
| Yeşilova Düden Köyü İçmesuyu Deposu | D.Ediyor |
| Merkez Karakent Köyü Tesis Geliştirme (Ek Köydes Prj) | Başlamadı |
| Bucak Kuşbaba Merkez Mah.Tesis Geliştirme (Ek Köydes Prj) | Başlamadı |
| Bucak Avdancık Tesis Geliştirme (Ek Köydes Prj) | Başlamadı |
| Yeşilova İğdir Tesis Geliştirme (Ek Köydes Prj) | Başlamadı |
| Kemer-Elmacık Tesis Geliştirme (Ek Köydes Prj) | Başlamadı |
| Ağlasun Çamlıdere Gökbel Ma.Tesis Geliştirme (Ek Köydes Prj) | Başlamadı |
| Göhlisar Uylupınar İsale Hattı Yenilenmesi (Ek Köydes Prj) | Başlamadı |

- 2010 yılında; 2009 yılı Köydes Projesi kapsamındaki Devam eden projelerin içinde bulunan; Kozluca Arazi Toplulaştırma ve T.İ.G.H. Projesinin uygulamasına devam edilmektedir.

5 YILLIK TOPLAM ÖDENEK DURUMU (TOPLAM 35.235.399 YTL)



5 YILLIK TOPLAM PROJE DURUMU (TOPLAM 338 Proje)

